



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ООШ с. Сарбай

Семенова
О.Н. Семенова

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ ООШ с. Сарбай на 2016 год.

№	мероприятие	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	результат
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Январь	Заместитель директора по УВР	План, утвержденный директором
1.2	Проведение локальных актов ГБОУ ООШ с. Сарбай в соответствии с документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ с сентября 2016 года.	Февраль-апрель	Заместитель директора по УВР	Локальные акты, приведенные в соответствие
1.3	Занятие со специальными обучающимися в классе начального общего образования в 2016 году	март	Заместитель	Протокол заседания

1.3	Мониторинг создания условий для реализации ФГОС ОВЗ	Апрель-май	Заместитель директора по УВР	Сбор и анализ информации
1.4	Разработка плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ	июнь	Заместитель директора по УВР	План
1.5	Корректировка и выполнение государственного задания. Планирование работы с учетом государственных заданий.	Август-октябрь	Директор, главный бухгалтер	Выполненное государственное задание
1.6	Знакомство с примерными программами курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	июнь	Заместитель директора по УВР, учителя	Выбраны программы для реализации.
1.7.	Знакомство с методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной образовательной программы ГБОУ ООШ с. Сарбай	июнь	Заместитель директора по УВР	Разработана программа ФГОС ОВЗ
1.8.	Участие ГБОУ ООШ с. Сарбай в мониторинге готовности организации к введению ФГОС ОВЗ	август	Заместитель директора по УВР	Мониторинг
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС	в течение года	Руководитель ШМО	Протоколы заседаний
2.2	Проведение совещаний с заместителем директора по УВР по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2 раза в год	Заместитель директора по УВР	Протоколы совещаний
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь – декабрь	Заместитель директора по УВР	План-график повышения квалификации
3.2	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК	июнь	Заместитель директора по УВР	Протокол совещания при директоре

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ				
4.1	Формирование заявок для организации с учетом требований ФГОС ОВЗ	2016	Главный бухгалтер	тарификация
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1	Введение на сайте ГБОУ ООШ с. Сарбай раздела « ФГОС ОВЗ»	постоянно	Учитель информатики	сайт
5.2	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ (размещение информации на сайте школы, публикации в СМИ, встречи с родительской общественностью)	постоянно	Директор, заместитель директора по УВР	Сайты, публикации, выступления